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INTRODUCTION

L’implémentation des Priorités internationales de mise en œuvre de l’AEWA pour 2006-2008 et les années précédentes dépend entièrement des contributions volontaires des Parties contractantes. Depuis la MOP3, une somme d’environ 200 000 € a été réunie, qui a en partie été allouée à l’implémentation des IIP. 

Le Secrétariat a noté que les effets de la récession économique se faisaient sentir sur le budget de la plupart des Parties contractantes. Récemment, la mise en œuvre du projet FEM relatif à l’itinéraire de migration d’Afrique-Eurasie a démarré, exerçant une pression supplémentaire sur le Secrétariat quant au financement des projets des IIP 2006-2008 et à ce projet FEM. Le Secrétariat redoublera d’efforts pour trouver les fonds nécessaires.

ACTIONS REQUISES DU COMITÉ TECHNIQUE

1) Passer en revue les progrès réalisés dans l’implémentation des Priorités internationales de mise en œuvre de l’AEWA 2006-2008.

2) Aider le Secrétariat à réunir des fonds pour ces projets
	RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AEWA

	
	
	
	
	

	No
	Intitulé du projet
	Financé par:
	Réalisé par :
	Remarques :

	1.
	Mise en œuvre des Plans d’actions internationaux par espèce existants (SSAP)
	
	
	

	
	Mise en œuvre du Plan d’action international pour l’Ibis chauve

· Identification de la voie de migration de la population d’Ibis chauve (NBI) en Syrie

· Étude des éventuelles aires de reproduction de l’Ibis chauve en Somalie / étude des aires d’hivernage de la population d’Ibis chauve marocaine 

· La deuxième réunion du Groupe international de conseillers sur l’Ibis chauve chargée d’examiner  l’état actuel de conservation et  la mise en œuvre du Plan d’action international pour l’Ibis chauve aura lieu fin septembre 2006 en Espagne.
	AEWA

AEWA

GIC Ibis chauve
	RSPB 

SEO/RSPB

GIC Ibis chauve
	En 2006, trois oiseaux de la population syrienne ont été capturés et équipés de transmetteurs par satellite. Les données jusqu’à présent reçues montrent qu’ils partent de Syrie, traversent la Jordanie, l’Arabie saoudite et le Yémen pour se retrouver en Éthiopie centrale. 

En raison de la situation politique en Somalie, le projet n’a pas pu être réalisé et les fonds qui lui étaient destinés ont été employés pour installer des transmetteurs par satellite sur des Ibis chauves au Maroc. Plusieurs oiseaux ont été capturés, mais ils n’ont pas migré.

	
	Mise en œuvre du Plan d’action international pour le Vanneau sociable

· Identification des facteurs déterminant les exigences auxquelles doit répondre l’habitat de reproduction, ainsi que le succès de la reproduction du Vanneau sociable sur 3 sites au Kazakhstan.

· Développement de mécanismes et d’une capacité efficaces pour améliorer l’état de conservation du Vanneau sociable

· Recrutement d’un coordinateur (à plein temps) pour la mise en œuvre du Plan d’action
	AEWA

Darwin RU

AEWA (subvention Suisse) et RSPB
	BirdLife-Europe (Div.)

RSPB et partenaires (y compris Secrétariat AEWA)

ACBK (Kazakhstan)
	Une étude a été réalisée en 2004 et BirdLife a soumis son rapport final en 2005. Les résultats du projet ont été publiés dans des revues scientifiques. 

Le projet Darwin a été lancé au mois d’avril 2006 et la première saison sur le terrain est déjà un grand succès.

Un coordinateur (à plein temps) du Plan d’action pour le Vanneau sociable (et la Glaréole à ailes noires) est entré en fonction  le 1er septembre 2006.

	
	Mise en œuvre du Plan d’action international pour la Glaréole à ailes noires

· Recrutement d’un coordinateur (à plein temps) pour la mise en œuvre du Plan d’action
	AEWA (subvention Suisse) et RSPB
	ACBK (Kazakhstan)
	Un coordinateur (à plein temps) du Plan d’action pour la Glaréole à ailes noires (et le Vanneau sociable) est entré en fonction  le 1er septembre 2006.

	
	Mise en œuvre du Plan d’action international pour la Bernache à cou roux
· Recrutement d’un coordinateur (à plein temps) pour la mise en œuvre du Plan d’action
	AEWA (subvention Suisse), RSPB, VBN, WWT
	SOR (BirdLife Roumanie)
	Un coordinateur (à plein temps) du Plan d’action pour la Bernache à cou roux  est entré en fonction  le 1er juillet 2006.

	
	Mise en œuvre du Plan d’action international pour la Bernache cravant à ventre sombre 

· Estimation des taux de survie annuels pour la période 1955-2003 et impact de la chasse jusqu’en 1972
	AEWA (subvention du Royaume-Uni ) et des Pays-Bas
	Alterra (NL) et NERI (DK)
	Aucun progrès n’a été réalisé.

	2.
	Développement de Nouveaux Plans d’action internationaux par espèce
	
	
	

	
	· Bernache cravant à ventre sombre
	AEWA, Pays-Bas
	AEWA
	La finalisation de ce Plan d’action dépend des observations  de tous les pays clés.

Une page consacrée à la Bernache du Pacifique verra le jour en 2007 sur le site web de l’AEWA.

	
	· Érismature maccoa
	AEWA (subvention Suisse)
	AGRED (Afrique du Sud)
	L’avant-projet final a été commenté par les États de l’aire de répartition. Il sera soumis  pour approbation au Comité permanent en novembre 2006 après que l’AGRED aura fait part de tous les commentaires reçus.

	
	· Flamant nain
	AEWA (subvention suédoise)
	UICN/WI Groupe de spécialistes du Flamant 
	Un atelier visant à la planification des actions a trouvé place à Nairobi du 25 au 29 septembre 2006. Le premier avant-projet de ce Plan d’action devrait être prêt fin mars 2007.

	
	· Plan d’action multi-espèces pour les oiseaux de mer du littoral sud-africain
	AEWA
	ADU
	Le premier avant-projet de ce Plan d’action devrait être prêt fin 2006.

	
	· Barge à queue noire
	VBN, AEWA
	
	Un accord sur le financement de ce Plan d’action a récemment été passé avec VBN. Sera sous-traité dans les semaines à venir.

	
	· Spatule blanche
	VBN, AEWA
	
	Un accord sur le financement de ce Plan d’action a récemment été passé avec VBN. Sera sous-traité dans les semaines à venir.

	3.
	Identification de tous les sites d’importance internationale pour les espèces de l’AEWA
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	4
	Création d’un instrument interactif pour présenter l’information sur les sites importants pour les oiseaux d’eau migrateurs
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	5.
	Identification des sites qui feront en priorité l’objet d’études supplémentaires 
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	6.
	Identification des sites qui feront en priorité l’objet d’une meilleure protection
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	7.
	Priorités relatives à l’habitat des oiseaux d’eau, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Ouest
	
	
	


	8.
	Restauration et réhabilitation techniques des habitats des oiseaux d’eau, notamment en Afrique
	
	
	

	9.
	Programme de conservation des sites de perchage des oiseaux migrateurs de la région du Rift Albertine (Afrique de l’Est)
	
	
	

	10.
	Évaluation des prélèvements d’oiseaux d’eau dans l’aire de l’Accord
	
	
	

	11.
	Étude de l’utilisation de munitions non toxiques pour la chasse aux oiseaux d’eau
	
	
	Le Secrétariat réalisera cette étude en 2006-2007

	12.
	Ateliers régionaux sur le prélèvement durable 
	
	
	

	
	· Atelier pour la promotion de la chasse durable au Moyen-Orient
	Financement  UE Life, AEWA
	AEWA/ BirdLife
	L’atelier a été reporté à plus tard en raison de la situation politique au Liban, et aura vraisemblablement lieu en 2007

	
	· Atelier pour la promotion de la chasse durable en Afrique du Nord
	Financement  UE Life, AEWA
	AEWA/ BirdLife
	L’atelier aura lieu en Tunisie en septembre 2006.

	13.
	Évaluation des impacts socio-économiques de la chasse aux oiseaux d’eau
	
	
	

	14.
	Évaluation des oiseaux d’eau en tant qu’animaux nuisibles pour l’agriculture en Afrique
	
	
	

	15.
	Lignes directrices visant à minimiser / réduire l’impact du développement d’infrastructures (et des perturbations afférentes) sur les oiseaux d’eau
	
	
	

	16.
	Étude des régions peu connues.
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	17.
	Étude visant à combler les lacunes existant au niveau du recensement international des oiseaux d’eau
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	18.
	Publication d’atlas des itinéraires de migration des goélands, sternes, hérons, ibis, cigognes et rallidés
	
	
	

	19.
	Atlas des résultats des contrôles de bagues
	
	
	

	20.
	Coordination des programmes de baguages des oiseaux d’eau, notamment en Afrique 
	UE et AEWA
	ADU
	Jusqu’à présent, des fonds ont été accordés pour 2 ans par la France et en 2006 par l’UE. Le projet se développe bien mais son financement pour les 3 prochaines années risque de poser problème.

	21.
	Ligne directrice sur l’utilisation et le meilleur usage du suivi par satellite et autres suivis par télémétrie des oiseaux d’eau migrateurs 
	
	
	

	22.
	Actions en faveur de la conservation des oiseaux d’eau vivant en colonies
	AEWA (subvention française)
	Wetlands International
	Contrat passé début 2005.

	23.
	Causes des changements au sein des populations d’oiseaux d’eau migrateurs
	
	
	

	24.
	Les oiseaux d’eau migrateurs et les changements climatiques
	
	
	

	25.
	Compilation des informations sur la voie de migration (au format numérique) à utiliser en association avec les données des recensements d’oiseaux d’eau et les informations sur les sites existantes
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	26.
	L’utilisation des zones humides par les oiseaux d’eau migrateurs
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	27.
	Les oiseaux d’eau migrateurs en tant qu’indicateurs
	
	
	

	28.
	Analyse des besoins de formation pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs
	
	
	Une étude a été réalisée dans le cadre du Projet de développement de moyens (catégorie B) pour le projet sur les voies de migration. D’autres analyses, l’élaboration de programmes sous-régionaux et leur mise en œuvre seront réalisées dans le cadre du projet FEM intégral. 

	29.
	Amélioration de la capacité d’étude et de surveillance des oiseaux d’eau migrateurs
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	30.
	Programmes régionaux de formation en Afrique pour la mise en œuvre de l’Accord 
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	31.
	Guide de terrain pour l’Asie centrale et les pays voisins
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	32.
	Formation sur la conservation du gibier d’eau migrateur et  la gestion de ses habitats
	
	
	

	33.
	Publication de manuels sur la surveillance des oiseaux d’eau
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	34.
	Mise en place d’un centre d’échange pour le matériel de formation de l’Accord
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	35.
	Ateliers régionaux pour la promotion de l’Accord
	
	
	Fera partie du projet FEM.

	
	· Atelier à Moscou
	Pays-Bas
	Wetlands International
	Wetlands International a reçu des fonds pour organiser à Moscou un atelier destiné à promouvoir l’AEWA. Les dates à laquelle il aura lieu ne sont pas encore arrêtées. 

	36.
	Communication  de l’importance d’un réseau de sites essentiels pour les oiseaux d’eau migrateurs 
	
	
	Fera partie du projet FEM.


	PROJETS FAISANT PARTIE DES PRÉCÉDENTES PRIORITÉS INTERNATIONALES DE L’AEWA

	1 
	Étude de l’utilisation des produits agrochimiques en Afrique et de leur impact sur les oiseaux d’eau migrateurs
	France, Suisse, FAO et AEWA
	CERES/ FAO
	Le rapport final incluant les commentaires du TC ne nous a toujours pas été communiqué. 

	2
	Étude des impacts éventuels de la pêche en mer sur les oiseaux migrateurs
	Pays-Bas et RU
	ADU
	Le rapport final devrait être prêt fin 2006.

	3.
	Réhabilitation des sites importants pour les oiseaux d’eau, qui ont été dégradés par des plantes aquatiques envahissantes
	RU et AEWA
	UICN (bureaux régionaux en Afrique)
	Le rapport final a été reçu fin 2004. Le Secrétariat prépare une série de lignes directrices basées sur ce rapport et il les soumettra le mois prochain au TC pour examen .

	4. 
	Échange de connaissances sur les méthodes traditionnelles d’approche de la gestion des zones humides et des oiseaux d’eau en Afrique
	Pays-Bas et AEWA
	UICN (bureaux régionaux en Afrique)
	Les premiers résultats ont été présentés en 2004 lors de la Conférence mondiale sur les voies de migration. Le rapport final a été soumis et le TC y a apporté ses commentaires.

	5
	Ligne directrice sur les Législations nationales pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs.  (Projet 1 des IIP 2000-2004)
	Pays-Bas et AEWA
	IUCN-ELC, AEWA
	Le Secrétariat se chargera de sa finalisation avant la fin 2006.

	6.
	Ligne directrice pour la lutte contre l’introduction d’espèces d’oiseaux  d’eau migrateurs  non indigènes
	UK, WAZA, AEWA
	Just Ecology/ AEWA
	Publié en juin 2006.

	7.
	Publication d’un Atlas des populations d’échassiers
	Belgique, Pays-Bas, France, UE et AEWA
	Wetlands International
	En attente 

	8.
	Réalisation d’une étude/enquête pilote sur les possibilités offertes par les contrôles des bagues des oiseaux d’eau dans la zone de l’Accord.
	France et AEWA
	ADU
	En attente 











� Veuillez noter que ce Plan d’action n’a été ni finalise ni adopté par la MOP/le StC.
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